Untitled Gantt Project

17 de ago de 2021

http://

Gerente de Projeto Darloon Souza, Nurian Coelho

Data inicial/final do projeto 1 de set de 2021 - 22 de fev de 2022

Concluído0%Tarefa29Pessoas7

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Recolher requistos	01/09/2021	08/09/2021
Requisitos funcionais	01/09/2021	03/09/2021
Requisitos não funcionais	06/09/2021	08/09/2021
Escrever documento de Requisitos	09/09/2021	15/09/2021
Criar Diagramas	16/09/2021	20/10/2021
Criação Diagramas Casos de uso	16/09/2021	22/09/2021
Criação Diagrama de Classes	23/09/2021	29/09/2021
Criação Diagrama de Sequencia	30/09/2021	06/10/2021
Criação Diagrama de Atividades	07/10/2021	13/10/2021
Criação diagrama de Gantt	14/10/2021	20/10/2021
Gerência de configuração do Sistema	21/10/2021	27/10/2021
Modelagem BD	28/10/2021	03/12/2021
Modelagem Lógica - BD	28/10/2021	03/11/2021
Modelagem Conceitual - BD	04/11/2021	24/11/2021
Modelagem Física - BD	25/11/2021	03/12/2021
Design das telas	06/12/2021	24/12/2021
Desenvolvimento Front-end	27/12/2021	04/02/2022
Formulário de cadastro	27/12/2021	31/12/2021
Formulário de Login	03/01/2022	07/01/2022
Formulário Nova Postagem	10/01/2022	14/01/2022
Feed de Publicações	17/01/2022	21/01/2022
Visualizar publicação/vaga especifica	24/01/2022	28/01/2022
Meu Perfil - configs	31/01/2022	04/02/2022

Nome	Data inicial	Data final	
Desenvolvimento Back-end	06/12/2021	28/01/2022	
Integração com BD	06/12/2021	10/12/2021	
Desenvolvimento de rotas - api	27/12/2021	28/01/2022	
Testes	07/02/2022	11/02/2022	
Apresentação para o cliente	14/02/2022	14/02/2022	
Publicação do sistema	15/02/2022	21/02/2022	

Pessoas

Nome	Função
Darloon Souza	Gerente de Projeto
Nurian Coelho	Gerente de Projeto
Clara Maria Raimunda	Desenvolvedor
Fernanda Patrícia Tatiane da Mota	Designer gráfico
Gabriel Cláudio Otávio Figueiredo	Analista
Jaqueline Sueli Cardoso	Web Designer
Levi Luan Figueiredo	Testador

Gráfico Gantt




Diagrama de pessoas

	o poo	-	40																												
GANTT.	\hookrightarrow	dezer	nbro 20)21			janeir	ro 2022	2																			feve	reiro 20	22	
project		27	70	20	30	21	2		-	1	7	10	11	12	12	14	17	10	10	30	21	24	25	26	27	20	21	1	7	1	7
Nome	Função		20	29	30	31	3	*	3	Ü	′	10	- ' '	12	13	144	17	10	19	20	21	24	25	20	21	20	31		2	3	*
Darloon Souza	Gerente de P																														
Nurian Coelho	Gerente de P																														
🛨 🌘 Clara Maria Raimunda	Desenvolved																														
🛨 🎐 Fernanda Patrícia Tatiane da M	1 Designer grá																														
 Gabriel Cláudio Otávio Figueir. 	Analista																														
Jaqueline Sueli Cardoso	Web Designer																														
🛨 🎐 Levi Luan Figueiredo	Testador																														
	Nome Darloon Souza Nurian Coelho Clara Maria Raimunda Fernanda Patrícia Tatiane da M Gabriel Cláudio Otávio Figueir Jaqueline Sueli Cardoso	Nome Função Darloon Souza Gerente de P. Nurian Coelho Gerente de P. Clara Maria Raimunda Desenvolved. Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezer project Nome Função 27	Nome Função 27 28 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 Project Nome Função 27 28 29 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 Project 27 28 29 30	dezembro 2021 Nome Função Parloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Clara Maria Raimunda Desenvolved Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeir Nome Função 27 28 29 30 31 3 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 project 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Fernanda Patrícia Tatiane da M Designer grá Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	dezembro 2021 janeiro 2022 janeiro 2022 janeiro 2022 janeiro 2022 janeiro 2022 janeiro 2022 janeiro 2022 janeir	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 Darloon Souza Gerente de P Nurian Coelho Gerente de P Clara Maria Raimunda Desenvolved Gabriel Cláudio Otávio Figueir Analista Jaqueline Sueli Cardoso Web Designer	Darloon Souza Gerente de P	Mome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19	Septembro 2021 Janeiro 2022 Ja	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25	Nome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26	Mome Função 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27	Cara Maria Raimunda Desenvolved Serial Tatiane da M Designer grá Serial Cardoso Web Designer Desenvolved Designer grá Designe	Septembro 2021 janeiro 2022 ja	Second S	Septembro 2021 janeiro 2022 fevereiro 2022 fevere	Septembro 2021 janeiro 2022 fevereiro 2022 fevereiro 2022